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Danske Malermestre har udarbejdet denne undersøgelse i perioden 14.december 2017- 31. januar 2018. Medlemmerne er 

blevet opfordret til at besvare et elektronisk spørgeskema, hvilket 239 medlemmer har valgt at gøre. Af disse var 140 i 

målgruppen, dvs. at de jævnligt arbejder som underentreprenør på større byggepladser. 139 af de 140 medlemmer i målgruppen 

har herefter valgt gennemføre undersøgelsen helt eller delvist. 

Undersøgelsesresultaterne taler desværre for sig selv, og bekræfter Danske Malermestres værste anelser. 

Malervirksomhederne oplever massive problemer med følgende:

• Tidsplaner, der skrider (82%)

• Forceringer pga. andre håndværkeres forsinkelser (78%)

• Arbejde, der ikke kan udføres kontinuerligt (75%)

• Arbejde, der bliver beskadiget af andre håndværkere (79%)

• Har bøvl med andre håndværkeres rod (75%)

• Skal udføre arbejde mens andre håndværkere er i lokalet (85%)

• Skal udføre arbejde, selvom forholdene ikke er optimale (61%)

• Modtager overflader, der ikke er som beskrevet (37%)

• Oplever at de skal diskutere forhold med bygherren, der skyldes andre håndværkeres mangelfulde arbejde (77%)

(Tallene i parentes angiver hvor mange procent, der har svaret 4 eller 5 på en skala fra 1 til 5, hvor 1 er ”næsten aldrig” og 5 er 

”næsten altid”).

Undersøgelse af forhold og samarbejde på byggepladser set fra 

malerfaget – Praktiske udfordringer
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Ansvaret for styringen af byggepladsen og koordineringen mellem de forskellige håndværksgrupper ligger hos 

hovedentreprenøren eller byggeledelsen og ikke hos de enkelte håndværkere. Og derfor må problemerne i høj grad tilskrives 

mangelfuld styring af byggeriet. Det kan også gå galt, hvis tidsplanerne er urealistiske eller forkert tilrettelagt eller hvis f.eks. 

projekteringen af byggeprojektet er mangelfuld. 

Nogle af disse ting kan afbødes, hvis håndværkerne eksempelvis inviteres til projektgennemgang før og efter tilbudsfasen. En 

projektgennemgang inden tilbudsgivning vil primært have til formål at afklare usikkerhed om, hvad der skal bydes på, mens den

efterfølgende gennemgang med de vindende håndværkere vil have mere karakter af planlægning. Ved begge lejligheder vil der 

dog være mulighed for hovedentreprenøren og de projekterende af få klarlagt svagheder og forbedringsmuligheder i projektet. 

Det er derfor vigtige møder i forhold til at få projektet styret godt igennem 

• Desværre er det ganske sjældent, at malerne bliver inviteret til projektgennemgang før tilbudsgivningen. Kun 29% 

svarer 4 eller 5 på en skala fra 1 til 5, hvor 1 er ”næsten aldrig” og 5 er ”næsten altid”.

• Hvis der inviteres er det dog ikke alle malere, der vælger at deltage (Der er 63% der svarer 4 eller 5 på en skala 

fra 1-5) 

• Det er også sjældent, at malerne bliver inviteret til projektgennemgang efter de har afgivet tilbud og vundet 

opgaven. Kun 18% har svaret 4 eller 5 på en skala fra 1 til 5, hvor 1 er ”næsten aldrig” og 5 er ”næsten altid”. Det 

er meget bekymrende. 93% af malerne deltager ellers i dette, hvis de bliver indbudt!

Undersøgelse af forhold og samarbejde på byggepladser set fra 

malerfaget – Projektafklarende møder
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Regelmæssige byggemøder er en fast del af rutinen på alle større byggepladser. Formålet er at få afklaret de problemstillinger, 

der opstår undervejs i byggeriet og eksempelvis aftale ændringer i materialer og udførsel. Det er også på byggemøderne, at der 

afrapporteres om fremdriften i byggeriet.

• Malerne kan have gavn af at deltage i byggemøder allerede inden de skal til på pladsen for bl.a. at få overblik 

over, om byggeriet er forsinket. Det er dog ikke alle, der vælger at gøre dette. Kun 57% svarer 4 eller 5 på en 

skala fra 1 til 5, hvor 1 er ”næsten aldrig” og 5 er ”næsten altid”. 

• Til gengæld er malerne flittige gæster ved byggemøderne, efter at de er startet på pladsen. 90% svarer 4 eller 5 

på en skala fra 1 til 5, hvor 1 er ”næsten aldrig” og 5 er ”næsten altid”. 

• Desværre oplever mange malere, at deres kommentarer på byggemøderne ikke tages alvorligt. Kun 47% svarer 4 

eller 5 på en skala fra 1 til 5, hvor 1 er ”næsten aldrig” og 5 er ”næsten altid”. 

Undersøgelse af forhold og samarbejde på byggepladser set fra 

malerfagets – Byggemøder



Powered by

Malerfagets dagligdag som underentreprenører på større byggepladser er desværre langt fra optimal. Der er simpelthen behov 

for bedre styring af byggeriet, så de enkelte håndværksgrupper får den tid der er sat af i tidsplanen, og så rod og ”hovsa”-

løsninger undgås. Der kan hurtigt opstå en ond spiral på byggepladsen, hvis styringen svigter, tidsplanerne begynder at skride 

og håndværkerne begynder at arbejde oveni hinanden. 

Danske Malermestre rækker hånden ud til de andre brancheorganisationer i byggebranchen. Vi ønsker at gå i en dialog om 

hvordan vi får løst problemerne.  

Danske Malermestre, 7. Februar 2018

Undersøgelse af forhold og samarbejde på byggepladser set fra 

malerfaget – Konklusion
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Besvaret: 239

Q1: Arbejder du jævnligt som underentreprenør på større 

byggepladser?(Hvis svaret er "Nej", er resten af spørgsmålene ikke 

relevante, og undersøgelsen afsluttes)
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Besvaret: 239

Q1: Arbejder du jævnligt som underentreprenør på større 

byggepladser?(Hvis svaret er "Nej", er resten af spørgsmålene ikke 

relevante, og undersøgelsen afsluttes)
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Hvor ofte oplever du følgende 

forhold på en skala fra 1 til 5,  hvor 

1 er ”Næsten aldrig” og 5 er 

”Næsten altid”? 
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Q2: Tidsplaner der skrider:

Besvaret: 139



Powered by

Q2: Tidsplaner der skrider:

Besvaret: 139    
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Q3: At du bliver bedt om at forcere pga. andre håndværkeres forsinkelse:

Besvaret: 139
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Q3: At du bliver bedt om at forcere pga. andre håndværkeres forsinkelse:

Besvaret: 139    
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Q4: At du ikke kan udføre arbejdet kontinuerligt:

Besvaret: 139
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Q4: At du ikke kan udføre arbejdet kontinuerligt:

Besvaret: 139    
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Q5: At dit arbejde bliver beskadiget af andre håndværkere:

Besvaret: 139
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Q5: At dit arbejde bliver beskadiget af andre håndværkere:

Besvaret: 139
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Q6: At du har bøvl pga. andre håndværkeres rod:

Besvaret: 139
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Q6: At du har bøvl pga. andre håndværkeres rod:

Besvaret: 139    
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Q7: At du skal udføre arbejde, mens andre håndværkere er til stede i 

lokalet:

Besvaret: 139
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Q7: At du skal udføre arbejde, mens andre håndværkere er til stede i 

lokalet:

Besvaret: 139
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Q8: At du skal udføre arbejde, selvom forholdene ikke er optimale (f.eks. 

lokalet er for koldt eller for fugtigt):

Besvaret: 139
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Q8: At du skal udføre arbejde, selvom forholdene ikke er optimale (f.eks. 

lokalet er for koldt eller for fugtigt):

Besvaret: 139
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Q9: At de overflader du overtager ikke er som beskrevet i 

udbudsmaterialet:

Besvaret: 139
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Q9: At de overflader du overtager ikke er som beskrevet i 

udbudsmaterialet:

Besvaret: 139
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Møder inden tilbudsgivning 
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Q10: Oplever du, at bygherrer eller entreprenører inviterer dig til 

projektgennemgang inden der skal gives tilbud?

Besvaret: 138
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Q10: Oplever du, at bygherrer eller entreprenører inviterer dig til 

projektgennemgang inden der skal gives tilbud?

Besvaret: 138
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Q11: Deltager du i møder inden du giver tilbud (hvis der indbydes)?

Besvaret: 138



Powered by

Q11: Deltager du i møder inden du giver tilbud (hvis der indbydes)?

Besvaret: 138    Sprunget over: 101
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Tilbudsgivning 
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Q12: Oplever du, at entreprenører bruger dine tilbud til at presse andre 

tilbudsgivere?

Besvaret: 138
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Q12: Oplever du, at entreprenører bruger dine tilbud til at presse andre 

tilbudsgivere?

Besvaret: 138
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Q13: Hvor ofte føler du, at entreprenører bruger dig som 

"beregnerkontor"?

Besvaret: 138
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Q13: Hvor ofte føler du, at entreprenører bruger dig som 

"beregnerkontor"?

Besvaret: 138



Powered by

Q14: Hvor ofte inviteres du til projektgennemgang efter tilbudsfasen for at 

afklare spørgsmål om f.eks. tidsplan og tekniske forhold?

Besvaret: 137
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Q14: Hvor ofte inviteres du til projektgennemgang efter tilbudsfasen for at 

afklare spørgsmål om f.eks. tidsplan og tekniske forhold?

Besvaret: 137
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Q15: Deltager du i dette (hvis der indbydes)?

Besvaret: 137
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Q15: Deltager du i dette (hvis der indbydes)?

Besvaret: 137
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Q16: Deltager du i byggemøder inden du er startet på pladsen?

Besvaret: 136
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Q16: Deltager du i byggemøder inden du er startet på pladsen?

Besvaret: 136
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Efter byggestart
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Q17: Deltager du i byggemøder efter du er startet på pladsen?

Besvaret: 136
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Q17: Deltager du i byggemøder efter du er startet på pladsen?

Besvaret: 136
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Q18: Oplever du, at dine kommentarer på byggemøderne bliver taget 

alvorligt?

Besvaret: 136
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Q18: Oplever du, at dine kommentarer på byggemøderne bliver taget 

alvorligt?

Besvaret: 136
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Besvaret: 135

Q19: Hvor ofte oplever du, at du skal diskutere forhold med 

entreprenøren/bygherren, som reelt skyldes andre håndværkeres

mangelfulde arbejde eller mangelfuld styring af byggeriet?
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Besvaret: 135

Q19: Hvor ofte oplever du, at du skal diskutere forhold med 

entreprenøren/bygherren, som reelt skyldes andre håndværkeres

mangelfulde arbejde eller mangelfuld styring af byggeriet?
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Q20: Hvordan sikrer du dig mod at komme i denne situation? (sæt kryds)

Besvaret: 135
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Q20: Hvordan sikrer du dig mod at komme i denne situation? (sæt kryds)

Besvaret: 135    


